

# Anlage zur Standard Operating Procedure

SP09-H-A11

Version V01

## Projektzeitfluss



© **Lizenzbedingung und Copyright für Arbeitsmaterialien der TMF:** Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen, sofern nicht anders angegeben, bei der TMF. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Inhalte kann die TMF nicht übernehmen. Eine Vervielfältigung und Weiterleitung ist ausschließlich innerhalb Ihrer Organisation oder Firma sowie der TMF-Mitgliedschaft erlaubt, sofern keine anders lautende Vereinbarung mit der TMF besteht. Aus Gründen der Qualitätssicherung und der Transparenz bzgl. Verbreitung und Nutzung der TMF-Ergebnisse erfolgt die weitergehende Verbreitung ausschließlich über die TMF-Website oder die Geschäftsstelle der TMF.

Dieses Werk wurde als Arbeitsmaterial konzipiert, weshalb Änderungen an Ausdrucken sowie an umbenannten Kopien der Originaldatei vorgenommen werden können, sofern diese angemessen gekennzeichnet werden, um eine Verwechslung mit dem Originaldokument auszuschließen. **Diese Nutzungsbedingungen sowie das TMF-Logo dürfen aus den geänderten Kopien entfernt werden.** Die TMF empfiehlt, als Referenz stets das gedruckte Originaldokument oder die schreibgeschützte Originaldatei vorzuhalten. Auch die Vervielfältigung und Weiterleitung geänderter Versionen ist ausschließlich innerhalb Ihrer Organisation oder Firma sowie der TMF-Mitgliedschaft erlaubt, sofern keine anders lautende Vereinbarung mit der TMF besteht.

Sofern geänderte Kopien oder mit Hilfe dieses Werks von Ihnen erstellten Dokumente in der Praxis zum Einsatz kommen, sollen diese per Email an die TMF Geschäftsstelle ([info@trmf-ev.de](mailto:info@trmf-ev.de)) gesandt werden. Diese zugesandten Dokumente werden von der TMF ausschließlich zum Zweck der Weiterentwicklung und Verbesserung der TMF-Ergebnisse genutzt und nicht publiziert.



## Anlage zur Standard Operating Procedure

### SP09-H-A11

### Projektzeitfluss

Version: V01 Gültig ab: letzter Unterschrift  
Ersetzte Version: n.z. vom: n.z.

*finit*  
Autor:  
Dr. Birgit Grotejohann  
Studienzentrum  
Freiburg

07.12.2016

Datum

*Palmer Feßler*

Unterschrift

P. Feßler

Review:  
Anita Arslanow  
IZKS Mainz

07.12.2016

Datum

*A. Arslanow*

Unterschrift

Freigabe:  
Dr. Xina Grähler  
Sprecher Vorstand  
KKS

13.11.2016

Datum

*X. Grähler*

Unterschrift

Änderungen gegenüber letzter Version:  
Keine, da Ersterstellung

Status der Anlage: optional

# Studienname

# Projektnummer

Tabelle Projektzeiten

Zwischenschritt	Aufgaben/Meilenstein	geplantes Startdatum	Tatsächliches Startdatum	Spätere NICHT ausblenden		verwendete Zeit (Tage)	geplantes Enddatum	Tatsächliches Enddatum	Spätere ausblenden		Gesamtdauer (Tage)	Toleranz	Komplettzeit
				Startdatum	Enddatum				Startdatum	Enddatum			
Vertragsmanagement	Aufgabe	01.01.2017		01.01.2017	01.01.2017	89	31.03.2017	31.03.2017	FALSCH	FALSCH	89	1	50%
Meilenstein Vertrag final	Meilenstein	31.03.2017		31.03.2017	31.03.2017	-1	31.03.2017	31.03.2017	FALSCH	FALSCH	1	1	50%
Vorbereitung Proplan	Aufgabe	01.01.2017		01.01.2017	30.06.2017	160	30.06.2017	30.06.2017	FALSCH	FALSCH	160	1	50%
Meilenstein Proplan final	Meilenstein	30.06.2017		30.06.2017	30.06.2017	-1	30.06.2017	30.06.2017	FALSCH	FALSCH	1	1	30%
Einrichtung Ausschreibung	Aufgabe	01.03.2017		01.03.2017	01.07.2017	122	01.07.2017	01.07.2017	FALSCH	FALSCH	122	1	30%
Meilenstein Ausschreibung Behörde	Meilenstein	01.03.2017		01.03.2017	01.07.2017	122	01.07.2017	01.07.2017	FALSCH	FALSCH	122	1	30%
Meilenstein Regulatorik Erlasse Light	Meilenstein	01.03.2017		01.03.2017	01.06.2017	90	01.06.2017	01.06.2017	FALSCH	FALSCH	90	1	30%
Vorbereitung CRF	Aufgabe	01.04.2017		01.04.2017	30.09.2017	180	30.09.2017	30.09.2017	FALSCH	FALSCH	180	1	30%
Meilenstein CRF final	Meilenstein	30.09.2017		30.09.2017	30.09.2017	0	30.09.2017	30.09.2017	FALSCH	FALSCH	0	1	30%
Initiationsbesuche	Aufgabe	01.09.2017		01.09.2017	15.01.2018	130	15.01.2018	15.01.2018	FALSCH	FALSCH	130	1	30%
Reifegradphase	Aufgabe	15.01.2017		15.01.2017	30.12.2017	366	30.12.2017	30.12.2017	FALSCH	FALSCH	366	1	30%
Behandlungsphase	Aufgabe	01.02.2017		01.02.2017	15.01.2018	366	15.01.2018	15.01.2018	FALSCH	FALSCH	366	1	30%
Meilenstein FPI	Meilenstein	15.01.2017		15.01.2017	15.01.2017	-1	15.01.2017	15.01.2017	FALSCH	FALSCH	1	1	10%
Meilenstein LPI	Meilenstein	15.01.2018		15.01.2018	15.01.2018	-1	15.01.2018	15.01.2018	FALSCH	FALSCH	1	1	10%
Meilenstein LPO	Meilenstein	15.01.2018		15.01.2018	15.01.2018	-1	15.01.2018	15.01.2018	FALSCH	FALSCH	1	1	10%
Datenbewertung	Aufgabe	01.01.2017		01.01.2017	30.01.2018	364	30.01.2018	30.01.2018	FALSCH	FALSCH	364	1	30%
Meilenstein DIE rück	Meilenstein	01.02.2018		01.02.2018	30.03.2018	57	30.03.2018	30.03.2018	FALSCH	FALSCH	57	1	30%
Datenanalyse	Aufgabe	31.03.2018		31.03.2018	30.06.2018	149	30.06.2018	30.06.2018	FALSCH	FALSCH	149	1	50%
Abschlussbericht schreiben	Aufgabe	01.02.2018		01.02.2018	15.09.2018	167	15.09.2018	15.09.2018	FALSCH	FALSCH	167	1	30%
Meilenstein Abschlussbericht final	Meilenstein	01.04.2018		01.04.2018	30.09.2018	167	30.09.2018	30.09.2018	FALSCH	FALSCH	167	1	30%
Gesamtes Projekt		30.06.2018		30.06.2018	30.09.2018	91	30.09.2018	30.09.2018	FALSCH	FALSCH	91	1	30%

Spätere: frühere Startdatum, spätere Enddatum, übersteigt

## Projektzeitfluss

